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Retour d’expérience : Réemploi de tuiles 

Pilote : Premys Sud Ouest 

Opération : Dépose soignée de tuiles dans le cadre de la déconstruction de l’ancien site 
LATECOERE (Toulouse Métropole Habitat) 
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Pour des raisons de simplification, le terme « réemploi » est utilisé pour 
désigner les pratiques de « réemploi, de réutilisation et de préparation en vue 
d’une réutilisation ». 

1. Contexte 

1.1. Introduction  

L'ancienne usine et bureaux LATECOERE sont déconstruits pour consacrer le site à 
l'aménagement Cœur de ville de Toulouse (MOA : Toulouse Métropole Habitat). 

Dans le cadre de l’opération de déconstruction, l’équipe projet a souhaité engager une 
démarche ambitieuse de réemploi des tuiles mécaniques romanes issues de la toiture. Ces 
tuiles, en très bon état et disponibles en grande quantité (environ 60 000 unités), présentent 
un fort potentiel de réemploi ex-situ. Les acteurs identifiés pour leur reprise incluent des 
entreprises locales, des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), des associations 
et des centres de formation préparant au CAP couvreur. 

Ce chantier est lauréat des appels à projets pilotés par Ecominéro 

Montant du soutien : 15 000 € 

 

1.2. Informations générales 

Nom du projet : Déconstruction de l’ancien site LATÉCOÈRE 
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Localisation : 13 rue de Périole 31500 Toulouse 

Type d’ouvrage : Tertiaire et industriel 

 

1.3. Gouvernance et acteurs  

Acteur Rôle 
Toulouse Métropole Habitat  MOA 
GINGER DELEO  MOE 
PREMYS  Entreprise travaux 

 

 

1.4. Nature du chantier 

Type de travaux : Déconstruction totale puis réhabilitation du site 

Objectif principal : Déposer proprement les tuiles pour un réemploi ex situ 70% des 
tuiles existantes 

Durée de l’intervention : 6 mois 

 

1.5. Matériaux réemployés  

Tuiles en terre cuite romanes 

 

1.6. Type de réemploi et logistique  

Type de réemploi : Intégralité du réemploi ex situ 

Stockage : Stockage des tuiles sur site sur palettes filmées 

Transport : Camion 

 

1.7. Calendrier  

• Janvier 2025 – attribution du marché de déconstruction à PREMYS, 

• Printemps 2025 – sécurisation et dépose des tuiles sur 10 jours d’interventions, 

• Avril - décembre 2025 – conditionnement et stockage sur site, recherche de 
repreneurs. 

 

1.8. Quantités et tonnages réemployés 

42 000 tuiles soit 157.62 tonnes  
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2. Opération 

2.1. Stratégie de réemploi 

Le choix du réemploi de tuiles a été réalisé par le MOE et MOA en amont de l’appel d’offre. 
Ce choix s’explique par le gisement important sur le site. Sur un gisement total de 60 000 
tuiles, un objectif de réemploi ex situ de 70% a été fixé soit 42000 tuiles. 

 

 

2.2. Méthodologie  

Etape 1 - Caractérisation des matériaux 

Méthodologie de caractérisation : 

• Diagnostic de présence de fissures, mousses ou usures avancées 

• Repérage des zones en meilleur état 

• Réalisation d’un test de dépose 

En période de préparation de chantier, plusieurs tuiles ont été prélevées pour déterminer 
les différents modèles en place et débuter le sourcing des repreneurs dans la région. 

 

Etape 2 – Méthodologie de dépose 

Plusieurs principes sont appliqués pendant la dépose : 

• Dépose depuis l‘extérieur à l’aide d’une nacelle, 

• Dépose depuis l’extérieur sur le toit, 

• Dépose depuis l’intérieur. 

Outils adaptés : Marteau de couvreur, pied-de-biche, spatule, balayette 
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Méthodologie de dépose à l’aide d’une nacelle et d’un chariot télescopique  

• Sécurisation des zones, 

• Balisage de la zone de travail sous la nacelle et chariot télescopique, 

• Condamnation des accès dans la zone en cours de dépose, 

• Dépose des tuiles à la nacelle télescopique en commençant par le faitage puis en 
descendant rangée par rangée, 

• Dépose au fur et à mesure les tuiles sur le chariot télescopique. Le chariot est muni 
de fourche et palette ou de godet avec laine de verre, 

• Descente des tuiles progressivement en vue du conditionnement, 

• Tri au sol pour éliminer les éléments brisés, 

• Rangement soigné sur palette : le choix du rangement horizontal s’est imposé 
naturellement. En effet, les tuiles sont auto-stables lorsqu’elles sont posées à plat, 
ce qui n’est pas le cas en position verticale. Ce mode de stockage facilite donc leur 
stabilité et leur manutention. 

Cette méthode est privilégiée sur le pan facilement accessible à la nacelle. 

 

 

Méthodologie de dépose depuis l’extérieur sur le toit 

• Mise en place de gardes corps : les gardes corps sont mis en place depuis une 
nacelle. La première rangée de tuile en limite de bâtiment est déposée afin 
d’accéder au chevron. Les gardes corps sont mis en place sur les chevrons. 
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• Sécurisation des zones :  
o Condamnation des accès dans la zone en cours de dépose, 
o Création d’une trémie intérieure : réalisation d’ouvertures dans le plancher 

supérieur. 

• Dépose des tuiles depuis la toiture en commençant par le faitage puis en 
descendant rangée par rangée. Les tuiles sont descendues via une rampe de la 
toiture au plancher le plus haut du bâtiment. La rampe est composée d’un tube en 
PVC et d’un bac rempli de laine de verre afin d’amortir la chute et éviter toute 
dégradation de la tuile. 

• Tri au sol pour éliminer les éléments brisés, 
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• Conditionnement des tuiles sur palette, 

• Manutention des palettes jusqu’à la zone de stockage à l’aide d’un chariot 
télescopique. 

 

Méthodologie de dépose depuis l’intérieur 

Cette méthode est privilégiée dès lors que les tuiles sont facilement accessibles depuis le 
dessous. 

• Sécurisation des zones, 

• Balisage de la zone de travail sous la nacelle/ échafaudage mobile, 

• Condamnation des accès dans la zone en cours de dépose, 

• Dépose des tuiles par le dessous depuis une nacelle ciseau ou un échafaudage 
mobile, 

• Dépose des tuiles depuis la toiture en commençant par le faitage puis en 
descendant rangée par rangée. 

• Descente des tuiles via une rampe de la toiture au plancher le plus haut du 
bâtiment. La rampe est composée d’un tube en PVC et d’un bac rempli de laine de 
verre afin d’amortir la chute et éviter toute dégradation de la tuile. 

• Tri au sol pour éliminer les éléments brisés, 

• Conditionnement des tuiles sur palette, 

• Manutention des palettes jusqu’à la zone de stockage à l’aide d’un chariot 
télescopique. 

 

Etape 3 – Conditionnement  

Empilement sur palette filmée des tuiles par petites quantités (par exemple, 10 à 15 unités 
par pile) pour éviter les cassures dues au poids. 

 

Etape 4 – Stockage 

Les palettes sont stockées à proximité du local TGBT, le long de la clôture. En effet il est 
préférable de stocker le matériel dans une zone unique. De plus cette zone est 
suffisamment grande et peu utilisée pendant les travaux de déconstruction. Il est ainsi 
possible de stocker les palettes sur une période plus important (fin des travaux de 
déconstruction des superstructures) afin de réemployer un maximum de produit. 
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Etape 6 - Remise en état et reconditionnement, tests en laboratoire 

Les tuiles n’ont pas fait l’objet d’essais de caractérisation, de remise en état et de 
reconditionnement ; elles sont réemployées en l’état principalement par l’intermédiaire de 
matériauthèques locales qui alimentent un réseau de particuliers et d’artisans. 

 

2.3. Difficultés rencontrées et mesures correctives 

En cours d’opération, une difficulté est apparue en limite de propriété, liée aux contraintes 
de sécurisation de la toiture. Afin de garantir la sécurité des intervenants, il a été décidé de 
ne pas déposer les pans de toiture concernés. 

Une autre difficulté est survenue lors du sourcing en raison des caractéristiques des tuiles : 
le gisement était constitué de tuiles romanes, dans un secteur géographique où la tuile 
canal est majoritaire. Pour pallier ce décalage entre l’offre et la demande locale, les 
recherches de repreneurs ont été élargies via les matériauthèques. 

 

3. Sujets divers 

3.1. Assurance et conformité 

Sans objet 

 

3.2. Aspects financiers 

L’ensemble des opérations représentent environ 30 700€ de dépenses : 

• Sécurisation de la toiture à l’avancement,  

• Dépose des tuiles,  

• Conditionnement et stockage. 
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3.3. Changement de pratiques et sensibilisation 

Retour d’expérience intéressant pour la démarche réemploi de PREMYS tant sur la 
méthodologie mise en œuvre que dans le sourcing de repreneurs sur un matériau 
particulier. 

Malgré une phase de sourcing étendue, aucun projet nécessitant des volumes importants 
de tuiles romanes a été identifié, révélant un enjeu d’alignement offre / demande. 

 

Ce qu’il faut retenir 

Un atout majeur du chantier a été la possibilité de stocker les tuiles sur une 
longue durée (environ un an), ce qui a permis d’élargir le périmètre et le 
calendrier de recherche de repreneurs. 

Le réemploi des tuiles s’est avéré pertinent pour une remise en usage en 
l’état. Les repreneurs finaux ont principalement été des associations et des 
particuliers. 

L’appui des matériauthèques locales a joué un rôle clé dans cette mise en 
relation, confirmant leur importance comme intermédiaires du réemploi à 
l’échelle territoriale. 

 

Contacts  

 

 

Mélissa PAIRET 

Chargée d’affaires 

07 62 83 73 42 

melissa.pairet@premys-colas.com 

PREMYS CENTRE SUD-OUEST 

101 rue de Fenouillet – 31200 TOULOUSE 

premys-deconstruction.fr 
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